Hovden grendelag 

Rapport om buprosjektet på årsmøte 9. mars 2008

Rapportering

Tidligere rapporter om organisering og utvikling av prosjektet fra 2003 og frem til i dag ligger tilgjengelig på grendelagets hjemmeside på Visit-Hovden.

Stans i arbeidet

Årsmøtet ble i 2007 gjort kjent med at planene om ferdigstillelse av Bernhard-bua var stanset av eieren i påvente av politisk behandling av reguleringsplanen for Hovden havn. Alt arbeid i 2007 fra Renmælmo måtte derfor avbestilles, også sikringsarbeidene av Løven. 

I forkant av årsmøtet i 2007 ble Hovden grendelag og Bø kystlag – i brev fra Hovden Fiskeindustri AS, kjent med at arbeidet med reguleringsplanen for Hovden havn var i en avsluttende fase, og at videreføring av buprosjektet kunne ta til så snart planen var ferdig behandlet. 

Status og fremdrift

Grendelaget og Bø kystlag har på nytt mottatt brev fra Hovden Fiskeindustri AS om at behandling av reguleringsplanen er like forestående. 

Så snart Hovden Fiskeindustri/ væreier opphever stans av arbeidet, vil planleggingen av videreføring kunne ta til igjen, noe det selvsagt sees frem til med forventning.

Økonomi

Økonomisk styring og kontroll, herunder avtaler med bidragsytere og leverandører, har i hele prosjektperioden vært ivaretatt av grendelaget.

Forslag til innstilling

Årsmøtet 2008 i Hovden grendelag gir sin tilslutning til at det på nytt tas initiativ overfor samarbeidspartnerne med sikte på sluttføring av prosjektet, og at man i tillegg også underretter Bø kommune, Nordland fylkeskommune og øvrige tilskuddsytere om status i arbeidet. 
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